五通桥区石麟镇马儿石村、共同村等8个村两个省投资高标准基本农田建设土地整理项目 竣工决算审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，2018年3月至5月，区审计局对五通桥区石麟镇马儿石村、共同村等8个村两个省投资高标准基本农田建设土地整理项目竣工决算进行了审计。
一、基本情况
该项目经四川省国土资源厅川国土资发〔2015〕65号、川国土资发〔2015〕66号文批准立项。该项目分两个项目区，石麟镇共同村等4个村土地整理项目建设规模为12396.75亩，计划新增耕地1011.03亩，概算投资1604.78万元；石麟镇马儿石村等4个村土地整理项目建设规模为10041.30亩，计划新增耕地841.21亩，概算投资1358.88万元。总概算投资2963.66万元，项目资金来源为省财政投资。核准招投标方式为公开招标。
该项目工程设计由四川省国土资源厅直接委派；工程监理经比选由四川省众信建设工程监理有限公司中标；工程施工经公开招标由四川巴蜀水利工程有限公司中标承建，中标价1795.84万元。工程于2016年3月25日开工，2016年12月25日竣工。
经审计，该工程总投资17,935,148.00元。

审计结果表明，区国土局提供的五通桥区石麟镇马儿石村、共同村等8个村两个省投资高标准基本农田建设土地整理项目资料基本真实地反映了该项目的情况，资金使用基本合规。
二、审计发现的主要问题
施工单位编报的工程竣工结算多计工程款1,748,599.00元元。
三、审计处理情况

对上述问题，区审计局已按照国家法律、法规的规定，及时出具了审计报告，下达了审计决定书，要求区国土局在规定时限内调整工程结算价款，按审定工程造价16,603,148.00元与施工单位办理结算。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题，区国土局高度重视，已按审定工程造价与施工单位办理结算。
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