五通桥区“十二五”第二批农村饮水安全工程（牛金线管网延伸工程二期）竣工决算
审  计  结  果
根据《中华人民共和国审计法》的规定，2016年10月至11月，区审计局对五通桥区“十二五”第二批农村饮水安全工程（牛金线管网延伸工程二期）竣工决算进行了审计。
一、基本情况
该项目初步设计经四川省水利厅以川水函〔2014〕1020号文批复。主要建设内容为供水管网及配套设施建设；批复工程概算总投资938.89万元，其中国家资金705.84万元，省级配套资金96.66万元，不足部分由地方配套和群众自筹解决；核准招标方式为公开招标。

该项目工程勘察设计经公开招标由乐山市水利电力建筑勘察设计研究院中标；工程监理经公开招标由成都安彼隆建设监理有限公司中标；工程施工经公开招标由四川圣弘工程技术有限公司中标承建，中标价为610.93万元。工程于2015年3月19日开工，2015年9月28日竣工。
经审计，该工程总投资6,547,495.01元。
审计结果表明, 区水务和林业局提供的五通桥区“十二五”第二批农村饮水安全工程（牛金线管网延伸工程二期）建设项目的竣工决算资料基本真实地反映了该项目的情况，资金使用基本合规。
二、审计发现的主要问题
（一）未经批准变更工程初步设计。
（二）工程增加变更未履行政府审批程序。

（三）施工单位编报的工程竣工结算多计工程款309,386.00元。
三、审计处理情况

对上述问题，区审计局已按照国家法律、法规的规定，及时出具了审计报告，下达了审计决定书，责令区水务局和林业局在今后实施的项目中，必须慎重处理初步设计变更，并严格按规定履行审批程序；责令区水务和林业局在今后实施的项目中，工程变更必须严格遵守我区政府投资项目的管理规定，完善审批程序；要求区水务和林业局在规定时限内调整工程结算价款，按审定工程造价6,275,946.00元与施工单位办理结算。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题，区水务和林业局高度重视，已按审定工程造价与施工单位办理结算。
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